

変更契約締結結果表

工 事 名 産業文化会館冷却塔取替工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) ホール系統の空調用冷却塔の取替工事

契約の相手方

株式会社 第一管工
代表取締役 近 真之

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 6,951,960 円
(変更後)

変更の理由

既設配管の塗装の劣化が著しく、入替した配管との接続箇所からの腐食防止の為、既設配管にも塗装を行った。
また、薬液注入装置の設置に伴い、薬品の過剰注入防止とセンサーによる水質監視機能を動作させるため、冷却水ポンプからの信号を制御するための電気配線を行った。