

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市立中条小学校校舎建設工事(建築工事)	
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内	
種 別	建築一式工事	
工 事 の 概 要 (変更後)	校舎建設工事及び既設校舎解体工事 1式	
契 約 の 相 手 方	新潟県胎内市西栄町2番23号 小野組・小野工務店特定共同企業体	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	2,670,869,300	円
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・建設工事請負基準約款第26条6項に基づき同条7項の規定により受注者と協議を行い変更契約を締結したが、精算に伴って実績による再算定を行った。同約款第30条に準拠し、受注者負担割合を控除した額を減額した。・関連工事のVE案によりLGSライニング壁の施工を行ったこと、また附帯工事において既存体育館のスロープおよび階段復旧工事を新校舎との取合いの関係で本工事で施工したことによりこれに伴う費用を増額した。 上記理由等により、請負金額を増額変更とした。	