

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市立中条小学校校舎建設工事(建築工事)	
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内	
種 別	建築一式工事	
工事の概要 (変更後)	校舎建設工事及び既設校舎解体工事 1式	
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 小野組・小野工務店特定共同企業体	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	2,646,237,000	円
変更の理由	建設工事請負基準約款第26条6項に基づき同条7項の規定により受注者と協議を行って変更契約を締結したが、今年度末の精算に伴い実績による再算定を行った。 同約款第30条に準拠し受注者負担割合を控除した額を減額した。 また、外部の木材について耐久性や防腐性を向上させるため長期的に木材を保護する工法に変更したことにより、これに係る費用を増額した。 VE案による仕様の見直しや施工実績による数量に変更した。 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。	