

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市立中条小学校校舎建設工事(給排水衛生設備工事)		
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内		
種 別	管工事		
工 事 の 概 要 (変更後)	給排水衛生設備工事 1式		
契 約 の 相 手 方	新潟県胎内市高畑797番地1 新菖・宮島特定共同企業体		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	256,900,600	円	
変 更 の 理 由	建設請負基準約款第26条に基づき同条7項の規定により受注者と協議を行って変更契約を締結したが、今年度末の精算に伴い実績による再算定を行った。 同約款第30号に準拠し受注者負担割合を控除した額を増額した。 また、VE案により衛生器具および配管材料の仕様を見直したことにより減額とし、屋外排水設備においては中継ポンプ槽設置費用を増額した。 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。		