

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市立中条小学校校舎建設工事(空調設備工事)		
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	空調設備工事 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市高畑797番地1 新菖・宮島特定共同企業体		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	260,705,500	円	
変更の理由	・建設工事請負基準約款第26条6項に基づき同条7項の規定により受注者と協議を行い変更契約を締結したが、精算に伴って実績による再算定を行った。同約款第30条に準拠し、受注者負担割合を控除した額を増額した。 ・関連工事との調整により空調機器および換気設備機器等の設置位置の調整が必要となり、これに伴い天井内で機器を吊るための部材費・取付加工費を追加した。 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。		