

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市立中条小学校校舎建設工事(空調設備工事)		
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	空調設備工事 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市高畑797番地1 新菖・宮島特定共同企業体		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	256,586,000	円	
変更の理由	建設工事請負基準約款第26条6項に基づき令和6年8月1日付けで受注者から請負代金の変更請求があったため変動前と変動後残工事請負金額を算定し、同条7項の規定に基づき協議を行った。 同約款第30条に準拠し、受注者負担割合を控除した額を増額した。 上記の理由により、請負金額を増額変更とした。		