

# 変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市立中条小学校校舎建設工事(空調設備工事)		
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	空調設備工事 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市高畑797番地1 新菖・宮島特定共同企業体		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	253,510,400	円	
変更の理由	建設工事請負基準約款26条6項に基づき同条7項の規定により受注者と協議を行って変更契約を締結したが、今年度末の精算に伴い実績による再算定を行った。 同約款第30条に準拠し受注者負担割合を控除した額を減額した。 また、VE案により仕様の見直しを行ったためこれに係る費用を減額した。 上記理由等により、請負金額の減額変更とした。		