

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市立中条小学校校舎建設工事(電気設備工事)		
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内		
種 別	電気工事		
工事の概要 (変更後)	電気設備工事 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市東本町10番51号 長谷川・胎内・須貝特定共同企業体		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	229,147,600	円	
変更の理由	・建設工事請負基準約款第26条6項に基づき同条7項の規定により受注者と協議を行い変更契約を締結したが、精算に伴って実績による再算定を行った。同約款第30条に準拠し、受注者負担割合を控除した額を増額した。 ・関連工事との調整により配管ルート等の変更が生じたため、電線およびケーブル等を施工実績数量に変更した。 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。		