

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道上ノ淵小学校線(無名橋164-1)橋梁災害復旧事業建物等事前調査業務委託		
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内		
種 別	建設コンサルタント		
工事の概要 (変更後)	地盤変動影響調査等 事前調査 建物 8棟 事前調査 工作物 6箇所		
契約の相手方	新潟県新発田市豊町三丁目8番20号 株式会社 トップライズ 新発田営業所		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	5,798,100	円	
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地調査の結果により、調査区分・規模を変更した。</li><li>・木造特殊建物1棟で、内部調査の辞退があった。</li><li>・工作物の調査(100㎡未満)を1箇所追加した。</li><li>・建物の賃借に関連し、立会謝金対象者が1名増となった。</li></ul> 上記理由により、請負金額の増額変更とした。		