

変更契約締結結果表

工 事 名	市道長橋・小舟戸・城塚線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 長橋 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長L=160.0m 不陸整正(補足材有) 722.0m ² 、表層(⑤密粒度As)715.0m ² 、表層(⑨密粒度As)7.0m ²
契約の相手方	新潟県胎内市関沢37番地1 高橋土建株式会社 代表取締役 高橋 三樹男
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	3,992,760 円
変更の理由	既設舗装の剥ぎ取りを実施した結果、起点からL=20.0m区間の131.0m ² の舗装厚が平均t=10.0cmだったことから、アスファルト廃材の処分量を16t増工した。