

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道築地・下高田・山王線他道路融雪施設(取水)工事
工 事 場 所	胎内市 山王 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	取水工 水中ポンプ(消雪パイプ用)φ100mm-11.0kw-3段 1基、 組入制御盤(タイプ I)11kw・外気温(雪温)降水型 1個、 受電配電設備(タイプ I)11~15kw 1式、φ125mm送水管据付工 L=6.0m

## 契約の相手方

株式会社 佐藤さく井設備  
代表取締役 佐藤 守

## 工 期 等

- |                   |      |
|-------------------|------|
| (1) 工事期間<br>(変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限          | 変更なし |
| (3) 完成期限<br>(変更後) | 変更なし |

契約金額 (変更後)	4,078,080	円
---------------	-----------	---

## 変更の理由

送水管埋設位置に既設の埋設管があったため、配管下越しによる送水管の増工と、掘削転用土について、配管周りの埋戻しに適していないことを確認し、山砂へ変更とした。