

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場鹿ノ俣ロッジ受変電設備改修工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 鹿ノ俣ロッジ高圧受電設備改修
・一部既存架空電線の撤去、高圧ケーブルを埋設
・柱上変圧器・変台等の撤去
・高圧受電盤4面体(架台共)の新設

契約の相手方 新潟県胎内市東本町10番51号
株式会社 長谷川電気工業所 胎内営業所

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 31,510,600 円
(変更後)

変更の理由 現地調査を行いキュービクルの位置調整を行った結果、電線・土工事が増えたため増工した。PASS(高圧気中開閉器)について、雷による被害を低減するために避雷器LAを追加したため増工した。既存柱上トランスを撤去し、新設キュービクルを設置する期間、仮設電線を設置する必要があるため増工した。PCBが検出された柱上トランスを市の指定の保管場所に運搬するため増工した。