

変更契約締結結果表

工 事 名 市道平根台高畑線側溝新設改良工事

工 事 場 所 胎内市 高畑 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=50.5m
自由勾配側溝300×300 L=14.0m
自由勾配側溝300×400 L=36.5m

契約の相手方 新潟県胎内市笹口浜944番地
有限会社 八幡建設
代表取締役 八幡 セツ子

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,926,000 円
(変更後)

変更の理由 地元関係者との協議により、既設側溝天端と市道取付部の段差解消を行うため、各側溝延長の変更とすり付け舗装による表層工(オーバーレイ工)を増工したため。