

変更契約締結結果表

工 事 名 市道鹿ノ俣線他舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 宮久 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=189.0m
舗装工 不陸整正 1010m²
表層(⑤密粒度As) 1110m² 区画線工(外側線) 170m

契約の相手方 新潟県胎内市塩沢235番地1
株式会社 大平組
代表取締役 大平 哲弘

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 7,443,360 円
(変更後)

変更の理由 1. 工事実施に伴い、施工箇所一部において、舗装幅が想定より路肩側に広いことが判明したためアスファルトの舗装工を増工した。
2. 工事実施に伴い、コンクリート構造物取壊し工及び運搬処理工を増工。