

変更契約締結結果表

工 事 名 笹口浜地内配水管布設替(その1)工事

工 事 場 所 胎内市 笹口浜 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 配水管布設工 φ150mmDIP-GX L=102.5m
給水管布設工 φ20mmPEP 10軒 L=82.8m

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工
代表取締役 近 真之

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 12,131,900 円
(変更後)

変更の理由 地下埋設物の試掘をした結果、埋設管を避けるための異形管を増工した。