

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市産業文化会館受変電設備機器更新工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 電気工事

工事の概要  
(変更後) 受変電設備機器更新工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地  
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和5年5月19日 から 令和6年9月9日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和6年9月9日

契 約 金 額 42,777,900 円  
(変更後)

変更の理由 変圧器の絶縁油の劣化診断の結果をもとに、変圧器自体の交換は行わず絶縁油のみを交換するため、その費用を減額した。  
また、半導体不足の影響から部品の納期に時間を要するため工期を270日から480日に延長した。