

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市産業文化会館受変電設備機器更新工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 受変電設備機器更新工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 42,306,000 円
(変更後)

変更の理由

- ・現地確認の結果、点検時に必要となるマルチメーターを追加したこと、また、仮設電源において安全に電力供給できるよう大型の発電機を選定したこと、さらに、筐体改修の施工に必要な仮設屋根を設置した費用を増額した。
- ・ラクタークレーンの数量を実施数量に合わせ変更し、また、発電機の燃料費を使用量に合わせ減額変更した。