

変更契約締結結果表

工 事 名 市道荒井浜2号線側溝新設改良工事

工 事 場 所 胎内市 荒井浜 地内

種 別 土木一式

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=115.9m
U型側溝(300A) L=79.9m
自由勾配側溝(300×400) L=36.0m
砂止めブロック工 1式

契約の相手方

有限会社 八幡建設

代表取締役 八幡 セツ子

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,130,000 円
(変更後)

変更の理由 地区と協議した結果、側溝の法線を変更するため、舗装工を22.0㎡増工した。
また、上記変更に伴い、側溝脇の土砂が側溝内へ流入することを防ぐため、砂止めブロック工を増工した。