

変更契約締結結果表

工 事 名	県営住宅1B棟13号室改修2期工事	
工 事 場 所	胎内市 二葉町 地内	
種 別	建築一式工事	
工事の概要 (変更後)	既存住宅住戸内改修 構造壁式鉄筋コンクリート造面積51.23㎡ 床:下地及び仕上 壁・天井:仕上 キッチン・洗面:新設 木製建具:新設 その他雑工事	
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	4,577,100	円
変更の理由	サンルームに新設する換気扇の設置箇所を、サッシを改修してアルミパネルを設け換気扇を設置する方法から、外壁にコア抜きを行い換気扇を設置する方法に変更した事により減工した。洗面脱衣室の床組を木造からより耐久性の高いプラスチック製に変更したため増工した。キッチン棚の使い勝手のため下がり壁を設け高さ調整を行ったため増工した。サンルームの床が想定以上に傷んでおり塗装する必要がある事から増工した。以上の理由から減額変更とした。	