

変更契約締結結果表

工 事 名	市道坪穴錨田2号線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 栗木野新田 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=218.8m 舗装工 不陸整正 1570m ² 表層(⑤密粒度As) 1570m ² 区画線工 一式
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	11,013,200 円
変更の理由	当初計画で想定していた既設舗装厚さより工事実施による既設舗装厚さが厚かったため、アスファルトの殻運搬及び殻処分を増工した。