

変更契約締結結果表

工 事 名	市道築地・下高田・山王線他道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 山王 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=424.8m 散水管 φ 100mm L=105.7m 散水管 φ 75mm L=93.0m 散水管 φ 65mm L=220.1m 送水管 φ 100mm L=3.0m(6.0m) 送水管 φ 75mm L=0.6m(1.6m) 送水管 φ 65mm L=2.4m(5.0m)
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋1274番地3 興栄建設株式会社 代表取締役 浮須 猛
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	12,556,500 円
変更の理由	現地再調査の結果、埋設物を確認するため試掘工を2箇所増工した。 また、埋設構造物をかわすため、送水管工を5箇所増工した。