

変更契約締結結果表

工 事 名	市道高野・土作・平木田線道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 高野 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長L=120.0m 側溝工(浸透型自由勾配側溝300*400)L=90.0m、集水 柵(600*600* 600)1.0基、暗渠排水管(φ300高密度ポリエチレン管)L=3.0m、かご工(ふと んかご) L=4.0m、防草シート161㎡、舗装工 下層路盤 125㎡、防護柵工 金網 フェンスL=36.4m
契約の相手方	新潟県胎内市鷹ノ巣212番地1 有限会社 近建材 代表取締役 近 賢志
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	8,735,040 円
変更の理由	ため池掘削箇所において、雑草の繁茂による浸透不良を防止するため防 草シートを161.0㎡の増工 掘削に伴う産業廃棄物の処理を増工 本工事区域は次期工事まで交通開放できないため誤進入対策として、仮 囲いを増工