

変更契約締結結果表

工 事 名 市道表町・西本町線消雪配管打替工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=165.0m 既設配管撤去 L=165.0m
消雪パイプ(プレキャスト) 散水部 65A L=165.0m

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋1274番地3
興栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 14,345,100 円
(変更後)

変更の理由 消雪パイプ計画高と現況地盤高の段差解消のすりつけ舗装を行うため、表層工を増工した。