

変更契約締結結果表

工 事 名	市道大出5号線側溝改良工事
工 事 場 所	胎内市 大出 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長L=67.0m 側溝工 自由勾配側溝 300*500 L=30.0m、 300*400 L=20.0m、300*300 L= 9.2m、U型360B L=7.0m、 集水柵 500*500*600 1.0基、水替工 1.0式 舗装工(下層・上層・表層)34.0㎡
契約の相手方	新潟県胎内市笹口浜944番地 有限会社 八幡建設 代表取締役 八幡 セツ子
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	3,623,400 円
変更の理由	工事着手後、想定以上の地下水が湧き出てきたことから、水替工を増工した。 また、地先の要望により車庫乗入高さを調整するため、自由勾配側溝 300*300のL=7.0mをU型側溝360Bに変更した。