

変更契約締結結果表

工 事 名	市道東本町・大川町・十二林線消雪配管打替工事
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=278.15m 既設配管撤去 L=272.2m 消雪パイプ(プレキャスト) 散水部 65A L=145.85m 80A L=14.9m 100A L=94.65m 送水部 65A L=1.4m 継手部 LL 100A 2個 LR 100A 2個 T 80A 1個 LL 65A 2個 LR 65A 2個 偏心65A 2個
契約の相手方	新潟県胎内市中倉919番地2 杉田建設株式会社
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	24,671,900 円
変更の理由	1 配管計画箇所に支障となる埋設構造物があることから、散水管を迂回させるため、継手部65Aを増工した。 2 消雪パイプ計画高と現況地盤高の段差解消のすりつけ舗装を行うため、表層工を増工した。