

変更契約締結結果表

工 事 名	市道黒川塩谷下館線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 下館 地内
種 別	舗装
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=90.0m 舗装工 不陸整正(補足材有)483.0㎡ 表層(⑤密粒度As) 483.0㎡

契約の相手方

株式会社 大平組
代表取締役 大平 哲弘

工 期 等

- | | |
|-------------------|------|
| (1) 工事期間
(変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限 | 変更なし |
| (3) 完成期限
(変更後) | 変更なし |

契約金額 (変更後)	2,528,280	円
---------------	-----------	---

変更の理由 起工測量の実施と現地確認の結果、舗装面積を20㎡減工としたため。