

変更契約締結結果表

工 事 名	陸上競技場水道管漏水工事
工 事 場 所	胎内市 西条 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=137.9m φ 50mmHIVP L=126.5m φ 30mmHIVP L= 4.4m φ 25mmHIVP L= 1.8m φ 20mmHIVP L= 5.2m
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備 代表取締役 菅 昭弘
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	現地調査の結果、配管の施工延長は短くなったが、既設配管に接続するための継手類を増工したため。