

変更契約締結結果表

工 事 名 黒川小学校 給食搬入口設置工事

工 事 場 所 胎内市 黒川 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) プラットホーム新設工事 一式、配膳室改修工事 一式、外構工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市塩沢235番地1
株式会社 大平組
代表取締役 大平 哲弘

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和2年6月5日 から 令和2年9月18日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和2年9月18日

契約金額
(変更後) 16,970,800 円

変更の理由 **【建築工事】**
プロパンボンベ室解体において、当初想定していたよりも基礎が大きかったため解体に係る費用を増額したため。また、外構工事において掘削中に埋設マンホールが確認されたため嵩上げに係る費用を増額したため。
【機械設備工事】
雨水処理のため、雨水配管改修に係る費用を増額したため。