

変更契約締結結果表

工 事 名	市道高野茨島1号線側溝新設改良工事
工 事 場 所	胎内市 高野 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=66.0m 側溝工 B600×H700 L=66.0m 舗装工 下層路盤(ARC-40) 52.0m ² 上層路盤(M-40) 52.0m ² 基層(②粗粒度As) 119.0m ² 表層(⑨密粒度As) 119.0m ²
契約の相手方	新潟県胎内市黒川1668番地1 曳栄建設株式会社 代表取締役 緒形 徳栄
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	7,296,300 円
変更の理由	現地再調査の結果、既設舗装の損傷が著しかったことから舗装打換え面積を67m ² 増工したため。また既設コンクリート構造物と既設舗装厚が想定以上の厚さ、大きさであったことから、構造物撤去工を増工としたため。