

変更契約締結結果表

工 事 名 中条駅西口広場シェルター建築工事

工 事 場 所 胎内市 中条駅西口広場内

種 別 建築一式

工事の概要
(変更後) 上屋工事
Aシェルター 57.50㎡
Bシェルター 19.35㎡

契約の相手方

株式会社 小野組
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 26,231,040 円
(変更後)

変更の理由 雨水の排水について関連工事と調整した結果、豎樋から側溝までの雨水管理設を本工事で施工したため、雨水排水工事を増工とした。
西口広場内のアスファルト舗装を傷めないために、敷鉄板養生を増工とした。