

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道本町・半山線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=248.0m 舗装工 不陸整正 1600㎡ 表層(⑦密粒度As新20FH改質 I 型) 1600㎡ 区画線工 1式 集水柵(B300×L400×H685) 1基
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設 代表取締役 阿部 健
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	12,670,900 円
変更の理由	1 工事实施に伴い、アスファルトの殻運搬及び殻処分を減工した。 2 警察等関係機関と協議を行い、工事車両の通行経路となる市道及び交差点付近についても、一般車両と歩行者の安全を確保するため、配置人数を変更し交通誘導警備員を増工した。 以上の理由により請負金額251,900円(内消費税22,900円)の増額で変更したため。