

変更契約締結結果表

工 事 名 半山(みどりが丘団地)地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事

工 事 場 所 胎内市 半山 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 表層工(⑤密粒度AS新20FH t=5cm)974.0m²
不陸整正(粒調碎石25mm t=2cm)974.0m²
区画線工 1式

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 7,099,400 円
(変更後)

変更の理由 現地再調査の結果、取出し箇所の舗装工を増工した。
上記の理由により、請負金額を増額変更した。