

変更契約締結結果表

工 事 名	旧遺跡資料室解体工事		
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内		
種 別	解体工事		
工事の概要 (変更後)	解体面積 1416㎡ 直接仮設工事 一式、解体工事 一式、整地工事 一式、 産業廃棄物運搬 一式、産業廃棄物処理 一式、 既設排水管改修工事 一式、汲取槽始末工事 一式、 上水道始末工事 一式、ガス管始末工事 一式、 家屋調査 一式、立木伐採作業 一式		
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋1274番地3 興栄建設株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和5年5月19日	から	令和5年10月20日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和5年10月20日		
契 約 金 額 (変更後)	32,200,300	円	
変更の理由	解体後の地盤高が想定以上に低く雨水が溜まる恐れがあり、購入土により敷均したため、山砂の搬入・敷均し費用について増工した。 また廃棄物について、実際の数量に合わせ運搬・処理費を変更した。 上記理由等により、請負金額を増額変更とした。		