

変更契約締結結果表

工 事 名 (仮称)し尿等下水道投入施設建設工事 プラント設備工事

工 事 場 所 胎内市 塩津 地内

種 別 機械器具設置

工事の概要
(変更後) プラント設備工事
機械工事 一式
配管工事 一式
電気・計装工事 一式

契約の相手方 東京都台東区元浅草二丁目6番6号
浅野環境ソリューション株式会社
代表取締役社長 伊藤 淳一

工 期 等

(1) 工事期間 平成29年6月12日 から 平成31年2月28日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 平成31年2月28日
(変更後)

契 約 金 額 286,886,880 円
(変更後)

変更の理由 当初、東北電力より新たに当施設用に引込し受電する計画であったが、中条浄化センターは東北電力の弥彦岡線・紫雲寺線からループ受電を行っているため、これを維持しながら当施設の受電を行う必要があった。東北電力との協議で高圧線同士の交差は許可できないことから、調整の結果、中条浄化センターの紫雲寺線からの引込の一部を、当施設北側から南側に迂回して新設し、ループ受電を維持するための工事が追加となったため。
また、異常時の自動通報装置追加のためシーケンサ盤機能増設等の増工のため。