

# 変更契約締結結果表

工 事 名 笹口浜地内配水管布設替(その3)工事

工 事 場 所 胎内市 笹口浜 地内

種 別 管工事

工事の概要  
(変更後) 配水管布設工(φ150mmDIP-GX) L=86.1m  
配水管布設工(φ75mmHPPE) L=24.2m  
給水管布設工(φ20mmPEP) 13軒 L=69.7m

契約の相手方 新潟県胎内市北本町7番9号  
東亜住設株式会社  
代表取締役 板倉 茂

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 令和1年6月14日 から 令和1年12月23日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 令和1年12月23日

契 約 金 額 8,001,400 円  
(変更後)

変更の理由 給水管布設土工が当初の計画では単独施工であったが、現地を再調査したところ、ガス供給管と同穴で配管の施工が可能な箇所があるため、土工をガス事業者と按分し減工した。