

# 変更契約締結結果表

委託業務名 胎内市公共下水道事業(中条処理区)全体計画変更等業務委託

履行場所 胎内市 公共下水道区域 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要  
(変更後) 公共下水道全体計画変更等業務委託:一式  
公共下水道全体計画変更業務  
胎内市都市下水道変更業務

契約の相手方 新潟県新潟市中央区弁天1丁目1番22号  
オリジナル設計株式会社 新潟事務所

履行期間等

(1)履行期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完了期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 27,101,800 円  
(変更後)

変更の理由 県下水道課の指導において、鴻の巣都市下水路及び汚泥再生処理センターに伴う都市計画の変更が生じたため、契約金額を増額変更した。