

変更契約締結結果表

工 事 名 星の宮町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧(その2)工事

工 事 場 所 胎内市 星の宮町 地内

種 別 舗装

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=138.3m
表層工⑤密粒度AS(新20FH)t=5cm 426.1m²
不陸整正工 426.1m²
安全施設工 区画線設置 1.0式

契約の相手方

有限会社 近建材
代表取締役 近 賢志

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,198,880 円
(変更後)

変更の理由 現場精査の結果、表層工及び不陸整正工の面積の増減はないが、既設舗装版の厚さが平均t=20mm厚いため、舗装版撤去工に係るアスファルト舗装廃材処理及び殻運搬費を増工としたため。