

変更契約締結結果表

工 事 名	市道東本町南5号線他道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長L=289.7m 散水管 φ65mm L=211.0m φ75mm L=5.3m 送水管 φ65mm L=3.8m(6.66m) φ75mm L=69.6m(70.2m)

契約の相手方

株式会社 長谷川工務店
代表取締役 長谷川 悟

工 期 等

- | | |
|-------------------|------|
| (1) 工事期間
(変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限 | 変更なし |
| (3) 完成期限
(変更後) | 変更なし |

契約金額 (変更後)	変更なし
---------------	------

変更の理由

当初設計で送水管を埋設する計画の箇所において、一部区間で地下埋設物を下越しする計画だったが、想定していた深さより埋設位置が深かったため、埋設物の上部を通しても、散水管断面を確保できることを確認できたことから、散水管の増工と送水管の減工とした。