

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市立中条中学校受水槽改修工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 衛生設備工事 1.0式
電気設備工事 1.0式
建築工事 1.0式
解体撤去工事 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号
株式会社 宮島工業所
代表取締役 宮嶋 誠一

工 期 等

(1) 工事期間 (変更後) 令和2年6月22日 から 令和2年9月23日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 (変更後) 令和2年9月23日

契 約 金 額 (変更後) 25,440,800 円

変更の理由 学校施設への乗入箇所のみ敷鉄板設置としていたが、体育館脇において工事期間中の工事車両の往来により通路が荒れやすく通行が困難になることが想定されるため敷鉄板敷設を増工としたため。
また、屋上出入口からPh階へ上がるための外部足場を計画していたが、施工時において不要であることから減工としたため。