

変更契約締結結果表

工 事 名 市道高野茨島1号線道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 高野 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=66.0m
自由勾配側溝900×700 L=66.0m

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1323番地
信越建設工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 12,761,100 円
(変更後)

変更の理由 工事実施により、新設側溝と既設舗装との擦付けで段差が生じる箇所があるため、一部舗装の打替え工を増工した。また、「週休2日取得モデル工事」を達成したことから補正を行い増額した。
以上の理由により、請負金額の増額変更とした。