

変更契約締結結果表

工 事 名	市道西中央通り線道路改良工事		
工 事 場 所	胎内市 西本町 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=180.0m 側溝工 横断用U型側溝(250型) 5.0m、集水桝 5基、L型側溝 78.4m 舗装工 ⑥・t=50mm 549㎡ ⑤・t=50mm 1120㎡ 防護柵工 1式 区画線工 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和6年5月31日	から	令和6年12月20日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和6年12月20日		
契 約 金 額 (変更後)	31,810,900	円	
変更の理由	交通誘導警備員について、配置計画にかかる協議により、配置人数を変更。 工事現場及び技術者の休日取得について、週休2日(4週8休以上)の取得実績を確認できたため、経費の補正を行った。 また、追加指示をした資材の納入に時間を要し、工期内に完了できないことから、工期を24日間延長し、令和6年11月26日から令和6年12月20日に変更した。 上記理由等により、請負金額の増額変更及び工期の変更とした。		