

# 変更契約締結結果表

工 事 名	大長谷地内道路改良に伴う配水管布設替工事		
工 事 場 所	胎内市 大長谷 地内		
種 別	管		
工事の概要 (変更後)	○配水管布設工 φ 150mmHPPE L=118.3m ○給水管布設工 φ 20mmPEP L= 31.6m 2軒 φ 20mmHIVP L= 1.3m		
契約の相手方	新潟県胎内市下館750番地1 株式会社 オタニ水道 代表取締役 小谷 淳		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	9,555,840	円	
変更の理由	現場精査の結果、当初設計では新設管 (HPPE φ 150mm) 切替後に既設歩道部にある既設管を (VP φ 150mm:L=113m) 撤去する予定であるが、県の道路改良工事がH31年度に繰り越された為、県の工事に合わせてH31年度、既設管を撤去した。このことにより既設管撤去工を減工とした。		