

変更契約締結結果表

工 事 名 市道東本町・北本町・本郷町線消雪井戸掘替工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 さく井工事

工事の概要
(変更後) さく井 41.1m
水中ポンプ φ100mm-11kW-3段 1基

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2
株式会社 佐藤さく井設備

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 14,517,800 円
(変更後)

変更の理由 さく井工に必要な水を既設井戸から取水するために、仮設電気工を増工とした。
水中ポンプの井戸ユニットを設置するために必要なソールプレート等の材料費を増工とした。
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。