

変更契約締結結果表

工 事 名	宮瀬地内消火栓設置工事
工 事 場 所	胎内市 宮瀬 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	消火栓設置工(地上式 単口形 回転・打倒式) (消火栓用標識ポール看板付) 1基 配水管布設工 φ75mm HPPE L=4.3m
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	現地再調査の結果、路肩部において水位が高い可能性があり、消火栓を安定させて設置するためにL型コンクリートブロックを増工した。また、市道部の路床に山砂が使用されていることから、一部転用し、埋戻し材の山砂の数量を減工した。 上記の理由により、請負金額増減なしの内容変更とした。