

変更契約締結結果表

工 事 名 黒川小学校2、3階廊下窓枠改修工事

工 事 場 所 胎内市 黒川 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 北側校舎2、3階廊下アルミサッシ水切り改修、外壁塗装

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号
佐藤建材

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,435,300 円
(変更後)

変更の理由 現地調査の結果、2階窓枠下の外壁と屋上防水の取合いのコーキングの劣化が進んでおり、漏水の可能性があるので取合い部分のコーキング改修にかかる費用を増額した。
また、外壁塗装範囲について、劣化がみられた部分の外壁塗装にかかる費用を増額した。