

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道東本町・大川町・十二林線側溝改良工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=82.4m  
側溝上部改修工(路側タイプⅢ型500用) L=47.7m  
側溝上部改修工(路側タイプⅢ型600用) L=34.7m

契約の相手方 新潟県胎内市関沢37番地1  
高橋土建株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 10,291,600 円  
(変更後)

変更の理由 工事实施により、工事現場及び技術者の休日取得について週休2日(4週8  
休以上)の取得実績を確認できたことから、経費の補正を行った。  
既設舗装とのすり付けのため、舗装工を増工とした。  
上記理由等により、契約金額の増額変更とした。