

# 変更契約締結結果表

工 事 名 下荒沢地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事

工 事 場 所 胎内市 下荒沢 地内

種 別 舗装

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=186.7m  
表層工⑤密粒度AS(新20FH) t=5cm 565m<sup>2</sup>  
不陸整正工 559m<sup>2</sup>

契約の相手方

信越建設工業株式会社  
代表取締役 橋本 勲

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,163,320 円  
(変更後)

変更の理由 現場精査の結果、表層工の面積A=4.1m<sup>2</sup>増工となり、既設路肩箇所舗装版の厚さ平均t=20mm厚いため、舗装版撤去工に係るアスファルト舗装廃材処理費及び殻運搬費を増工とした。