

変更契約締結結果表

工 事 名	市道本町・半山線消雪配管打替工事
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=211.45m 既設散水管撤去 L=194.0m 消雪パイプ(プレキャスト) 散水部 65A L=39.8m 80A L=19.4m 100A L=71.7m 125A L=45.6m 送水部 65A L=3.7m 100A L=1.9m
契約の相手方	新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1 山栄建設株式会社 代表取締役 大平 力
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	19,438,100 円
変更の理由	工事による道路規制について警察等関係機関と協議した結果、施工箇所付近の歩行者の安全を確保するため、配置人数を変更し交通誘導警備員を増工した。