

変更契約締結結果表

工 事 名	市道高野茨島1号線道路改良工事	
工 事 場 所	胎内市 高野 地内	
種 別	土木一式工事	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=65.3m 自由勾配側溝900×700 L=54.7m、横断用自由勾配側溝900×700 L=8.0m、 落蓋式U型側溝250C型 L=6.6m	
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1493番地 延本建設株式会社	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	13,800,600	円
変更の理由	工事実施により、既設水路が想定以上の大きさであったことから構造物撤去工を増工、また、舗装擦り付けに影響を有する箇所の舗装工を増工とした。 以上の理由等により、請負金額の増額変更とした。	