

# 変更契約締結結果表

工 事 名	中条すこやかこども園非構造部材耐震対策工事
工 事 場 所	胎内市 西条町 地内
種 別	建築一式工事
工事の概要 (変更後)	天井非構造部材耐震対策 310㎡ 仮設工事1式、木工事1式、内装工事1式、電気設備工事1式、撤去工事1式、発生材処理1式
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組 取締役社長 小野 貴史
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	15,194,300 円
変更の理由	新型コロナウイルス感染症対策で園児の安全性を考慮し、園児と作業員が極力接触をしないよう仮設計画を変更したこと等に伴い増工したため。